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inwestycje taborowe
	[bookmark: _Toc414888389]Numer inwestycji
	Nazwa inwestycji
	Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW
	Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej
	Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy
	Planowana data na zakończenia robót budowlanych/dostawy

	D.1
	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz
z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.
Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
	grudzień 2015
	nie jest wymagana
	2015
	maj 2017

	D.2
	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.
Zakup taboru kolejowego:  6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
	
grudzień 2016
	nie jest wymagana
	II kwartał 2017
	IV kwartał 2017

	D.3
	[bookmark: _Toc422904403][bookmark: _Toc422904404]Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz
z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.
[bookmark: _Toc422904405]Zakup taboru kolejowego:  10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
	
czerwiec 2016
	nie jest wymagana
	I kwartał 2018
	I kwartał 2019

	D.4
	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.
Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych
	czerwiec 2017
	nie jest wymagana
	2018
	2021

	D.5
	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej
na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I
	II połowa 2017 
	nie jest wymagana
	II połowa 2017
	I połowa 2018

	D.6
	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej
na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II
	II połowa 2019
	 nie jest wymagana
	II połowa 2019
	I połowa 2020


inwestycje infrastrukturalne
	Numer inwestycji
	Nazwa inwestycji
	Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW
	Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej
	Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy
	Planowana data na zakończenia robót budowlanych/dostawy

	D.7
	[bookmark: _Toc422904407]Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz
z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.
[bookmark: _Toc422904409]Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Sochaczewie
	grudzień 2016
	grudzień 2017
	grudzień 2017
	czerwiec 2020

	D.8
	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz
z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.
Budowa bazy utrzymaniowo naprawczej w Radomiu 
	czerwiec 2016
	grudzień 2017
	grudzień 2017
	czerwiec 2019

	D.9
	Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz
z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru.
Zakup bazy utrzymaniowo – naprawczej w Tłuszczu
	grudzień 2016
	nie jest wymagana
	2016
	2016

	D.10
	Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego
	2015 - 2016
	2017
	2017
	2019/2020

	D.11
	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin
	marzec 2018
	wrzesień 2018
	marzec 2019
	grudzień 2020

	D.12
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno-Płock
	marzec 2017
	wrzesień 2017 [footnoteRef:1] [1:  przy założeniu uzyskania decyzji środowiskowej na podstawie KIP (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia)] 

	grudzień 2017 [footnoteRef:2] [2:  przy założeniu wykonawstwa robót na podstawie zgłoszenia] 

	czerwiec 2020

	D.13
	Modernizacja linii kolejowe nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele
	marzec 2017
	wrzesień 2017 1
	luty 2018 2
	październik 2020

	D.14
	Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew-Zegrze
	październik 2018
	kwiecień 2019 1
	październik 2019 2
	październik 2020

	D.15
	Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka-Ostrołęka 
	październik 2018
	kwiecień 2019 1
	październik 2019 2
	grudzień 2021

	D.16
	Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka-Śniadowo
	czerwiec 2017
	grudzień 2017 1
	czerwiec 2018 2
	marzec 2020

	D.17
	Modernizacja Stacji Techniczno – Postojowej Warszawa Szczęśliwice
	grudzień 2015
	24 luty 2015
	13 maj 2014
	grudzień 2016
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[bookmark: _Toc462991763]tabela e – transport drogowy
	Numer inwestycji
	Nazwa inwestycji
	Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW
	Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej
	Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane
	Planowana data na zakończenia robót budowlanych

	E.1
	Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2
	2017
	II kwartał 2016
	2017
	2020

	E.2
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61)
	2018
	2012
	2018
	2020

	E.3
	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635
do węzła  „WOŁOMIN” na trasie S-8
	2017
	2016
	2017
	2019

	E.4
	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7
	2019
	uzyskane decyzje: 
1.  2015
2.  2016
	2019
	2021

	E.5
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą Mleczarską w Piasecznie
	2019
	IV kwartał 2016
	2019
	2021

	E.6
	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego
w ciągu DW 579 
	2017
	2016
	IV kwartał 2017
	2019

	E.7
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170
do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500
	2016
	2010
	2016
	2020

	E.8
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328
do km 72+755
	2017
	2010
	2018
	2021

	E.9
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku
od granic m.st Warszawy i m. Konstancina- Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria
	2019
	2015
	2019
	2020

	E.10
	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania
z droga krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko
	2018
	2011
	2018
	2020

	E.11
	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania
z droga krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754
	2015
	2011
	2015
	2018

	E.12
	Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 
nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc
	2020
	2017
	2020
	2022

	E.13
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości
ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości  67,2 km.
	2019
	2017
	2019
	2020

	E.14
	Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów
	2016
	uzyskane decyzje: 
1.  2008
2.  2012
	2015
	2020

	E.15
	Rozbudowa DW  634 (odc. od DW 631 do Wołomina)
	2018
	2016
	2018
	2020

	E.16
	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. Gąbin
	2016
	2011
	2016
	2020

	E.17
	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu
	2017
	2014
	2017
	2020

	E.18
	Budowa Obwodnicy Śródmieścia  
etap I: odcinek od ul. Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej
	I połowa 2016
	I połowa 2017
	I połowa 2018
	2021

	E.19
	Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odc. Węzeł Marsa – granica miasta – etap II
	31 grudnia 2015
	25 luty 2008
	27 luty 2015
	IV kwartał 2017

	E.20
	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. Od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2
	30 listopada 2015
	nie jest wymagana
	30 września 2016
	IV kwartał 2019

	E.21
	Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa – 
ul. Rzymowskiego
	31 grudnia 2015
	27 listopad 2007
	IV kwartał 2015
	IV kwartał 2017

	E.22
	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska – Czołowa – Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I
	31 grudnia 2016
	31 grudnia 2016
	III kwartał 2017
	IV kwartał 2019




[bookmark: _Toc462991764]tabela f – pozostałe inwestycje
	Numer inwestycji
	Nazwa inwestycji
	Data opracowania/uaktualnienia SW lub planowana data opracowania/uaktualnienia SW
	Data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji środowiskowej
	Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy
	Planowana data na zakończenia robót budowlanych/dostawy

	F.1
	Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II
	15 listopada 2015
	30 września 2014
	16 październik 2014
	II kwartał 2019

	F.2
	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III
	I kwartał 2017
	październik 2016
	I kwartał 2016 – dostawy
2017- roboty budowlane
	IV kwartał 2022

	F.3
	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą
	grudzień 2016
	listopad 2016
	2017
	2020

	F.4
	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie
wraz z zakupem taboru
	grudzień 2015
	grudzień 2015
	22 października 2015
	2020

	F.5
	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	II połowa 2016
	maj 2016
	IV kwartał 2017/
I kwartał 2018
	III/IV kwartał 2020

	F.6
	Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru
	grudzień 2016
	listopad 2016
	2018
	2020

	F.7
	Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych
w Warszawie 
	grudzień 2016
	nie jest wymagana
	2017
	2020

	F.8
	Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy
	grudzień 2016
	listopad 2016
	2017
	2020

	F.9
	Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy
	grudzień 2016
	listopad 2017
	2016
	2020

	F.10
	Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew
	listopad 2014 r.
	brak decyzji
	I kwartał 2018 r.
	2022
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